國家太空中心
招標規範(規格需求)

標的名稱：衛星太空雷射光通訊研究
1、 研究目的/背景說明
本案為建立國內雷射光通訊地面站系統相關研製能量，地面站可滿足現況低地球軌道(LEO)的通聯及資料訊息傳遞，並具備未來通聯地球同步軌道(GEO)衛星的擴充能力。建立雷射光通訊系統星對地的關鍵核心技術，並實際進行符合規格之實體研製及完成功能測試驗證。
2、 工作內容
1. 計畫管理：
執行任務規劃、工作協調、進度控管、預算控制及行政作業等。在國家太空中心（以下簡稱：TASA），或雙方約定地點或方式，舉辦工作進度技術討論會議，依照工作時程，進行各階段審查會議，遞交工作報告與成品。
2. 遞交成品
雷射光通訊地面站一座。
3. 技術需求
(1) 規格需求
· 雷射光通訊地面站研製：雷射光通訊地面站具備與低地球軌道(LEO)衛星相互通聯測試的功能，主要需求如下：望遠鏡光學訊號接收窗口：≧50cm。望遠鏡：CDK光學設計尤佳，但不以此為限。信標雷射波長：975 nm±10nm。雷射輸出功率：≧5W。內置系統必須包含：高功率信標系統、望遠鏡系統、指向光學系統、追蹤系統等。LEO衛星通聯的技術服務與裝置服務規格介面需求：廠商需依國內或國外的通訊衛星(含立方衛星)之介面管制文件進行研製。可以符合固定式光通訊地面站天文台主體之建置。
· 雷射光通訊地面站測試驗證：廠商需完成雷射光通訊地面站和低地球軌道(LEO)衛星的雷射光通訊測試驗證。在本合約期限內，廠商需選擇國內或國外的LEO通訊衛星(含立方衛星)，使用廠商完成之雷射光通訊地面站和LEO衛星做實際通聯測試，以上測試驗證所需費用皆需包含在本契約價格內。
· 雷射光通訊地面站保固及維護：自驗收合格日起算一年內之保固期及操作維護所需費用包含在本契約價格內。
· 其他：廠商在設計階段應保留系統空間及相容性介面來擴充未來通聯地球同步軌道(GEO)衛星。而GEO衛星通聯的技術服務與裝置服務規格須符合NICT HICALI與光通訊地面站介面管制文件需求。未來日本ETS-9 HICALI升空抵達預定同步軌道(GEO)後，廠商需以遞交之雷射光通訊地面站做適當的擴充和調整，完成和ETS-9 HICALI做實際通聯測試。故地球同步軌道(GEO)衛星的實際雷射光通訊測試驗證不屬於本契約的驗收範疇。
(2) 文件需求Contract Data Requirements List (CDRL)
· [bookmark: _GoBack]月報(PPT簡報電子檔)，自決標日次日起每月30日前繳交予TASA。
· 各階段審查會議PPT簡報及Word文件的電子檔1份及紙本3份。
· 細部設計報告書(CDRL-01)：延續陽明交大執行的前案(NSPO-S-110246 衛星太空雷射光通訊研究)的研發成果，詳述更新後的細步設計結果，需求規格符合狀況，設計圖及零件清單，驗證方法、測試設備狀態、組裝需求說明、組裝流程規劃，以及功能測試規劃等。
· 雷射光通訊地面站規格書(CDRL-02)：說明規格，包含：功能、效能、設計、介面、環境、測試與驗證、操作及物理特性等。
· 雷射光通訊地面站建置進度期初報告(CDRL-03)、雷射光通訊地面站建置進度期中報告(CDRL-04)，內容需包含系統組裝建置流程記錄，以及測試設備說明。
· 雷射光通訊地面站功能測試報告(CDRL-05)，內容需包含功能測試結果，若研發過程有遭遇任何風險都應詳盡記錄並完成除錯報告說明，以及最終規格查核交叉矩陣(VCRM)。
· 雷射光通訊地面站操作手冊(CDRL-6)。
3、 分期履約規範
1. 分期履約事項及分期付款比例
	項次
	履約項目
	完成時點
	交付項目及內容說明
	查驗及驗收方式
	付款
比例

	1
	開工會議
	WSD+1個月
	(1) 每月月報。
(2) 開工細部設計報告書(CDRL-01)。
(3) 雷射光通訊地面站規格書(CDRL-02)。
	會議審查及分段查驗通過。
	15%

	2
	期初報告
	2023年7月30日前
	(1) 每月月報。
(2) 雷射光通訊地面站建置進度期初報告(CDRL-03)。
	會議審查及分段查驗通過。
	35%

	3
	期中報告
	2023年11月30日前
	(1) 每月月報。
(2) 雷射光通訊地面站建置進度期中報告(CDRL-04)。
	會議審查及分段查驗通過。
	30%

	4
	期末報告
	2024年9月30日前
	(1) 遞交雷射光通訊地面站一座。
(2) 每月月報。
(3) 最終規格查核交叉矩陣(VCRM)
(4) 雷射光通訊地面站功能測試報告(CDRL-05)。
(5) 雷射光通訊地面站操作手冊(CDRL-6)。
(6) 保固證明書
	會議審查、分段查驗通過及全案驗收合格。
	20%


2. 廠商應於完成各期履約後，以「交貨單」書面通知本中心完成履約事項；「交貨單」須詳列各期應遞交之項目及文件等。
3. 廠商依契約規定遞交各期報告，除另有規定外每份報告繳交紙本3份及電子檔1份，本中心將辦理會議審查進行查驗程序。期末遞交成品雷射光通訊地面站一座之建置地點將由太空中心與廠商於技術會議共同研議決定。
4. 審查會議後仍有需改正之項目，廠商應於會議紀錄規定時間內(未載明者為自本中心通知日起15個日曆天)完成改正，交付本中心再行審查。
4、 智慧財產權歸屬：
1. 廠商使用本案經費履約結果所產生之智慧財產權本中心取得全部權利。
2. 廠商擬使用前項智慧財產權，廠商應以書面通知本中心取得授權。
3. 本中心就廠商為執行本案所遞交項目所使用之廠商既有智慧財產權，擁有非專屬之免費使用權及重製權，廠商同意授權本中心及其計畫參與人使用於各項計畫之規劃與執行等工作，此項授權不得撤銷。
